

На основу члана 115. става 2. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015), шеф Одељења за јавне набавке доноси:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БР. 3735/2017-IV**

1. Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац.

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Опис предмета набавке: услуге, Техничка контрола и стручни надзор на пројектовању и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Лесковца – II фаза

Ознака из општег речника набавке:

- 712480000 - Надзор пројеката и документације (пројектантски надзор)
- 712470000 – Надзор грађевинских радова
- 715210000 – Услуге надзора на градилишту

4. Првобитна вредност уговора: 10.854.990,00 динара, **рок извршења услуге 36 месеци**

5. Измењена вредност уговора: 10.854.990,00 динара, **рок извршења услуге 49,73 месеци**

6. Објективни разлози за измену уговора:

Уговор о пружању услуга између наручиоца и консултанта Техничка контрола и стручни надзор на пројектовању и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Лесковац – II фаза бр. 3735/2017-IV закључен је између Града Лесковца и групе понуђача: „Beohidro“ d.o.o. као носиоца посла и чланова групе: „Hidroinzeniring“ d.o.o. са подизвођачем „ЕКО – водо пројект“ д.о.о. дана 28.08.2017.године

Одељењу за јавне набавке упућен је Захтев за измену напред наведеног уговора од стране Јединице за имплементацију пројекта "Изградња ЦППОВ-а града Лесковца са пратећим прилозима, којим се захтева продужење рока потребног за извршење уговора који је изазван кашњењем извођача радова на пројекту која су ван контроле консултанта.

Разматрајући поднети захтеву констатовано је да је исти је складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015), односно да је могућност продужења рока за извршење

услуге предвиђена одредбама модела уговора у конкурсној документацији и одредбама закљученог уговора (Прилог 3)

Имајући у виду напред наведено Наручилац је донео одлуку да је захтев основан и као такав прихваћен, тако да се раније уговорени рок извршења услуге који је гласио 36 месеци мења тако да гласи 49,73 месеци.



ШЕФ

ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Зоран Новаковић