

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 1748 - 404/2018-11
06.07.2018. године
Л е с к о в а ц

Одлука о измени уговора
бр. 4340/2017-IV од 11.10.2017. године
по јавној набавци бр. 033-2/17

Назив наручиоца: **Град Лесковац.**

Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**

Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org.

Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **услуге.**

За услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН бр. 033-2/17 – уређење земљишта комасацијом-извођење геодетско-техничких радова у поступку комасације за делове КО Доње Стопање и КО Горсе Стопање, назив и ознака из ОРН: 71250000 – архитектонске, техничке и геодетске услуге.

Првобитна вредност уговора: **13.828.030,00** динара **без ПДВ-а**, односно **16.593.636,00** динара **са ПДВ-ом**.

Измењена вредност уговора: **13.828.030,00** динара **без ПДВ-а**, односно **16.593.636,00** динара **са ПДВ-ом**.

Објективни разлози за измену уговора:

Основ измене уговора је Анекс II основног уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови и спровођење надзора над геодетско-техничким радовима број 461-02-00194-Г.Т./2/2017-14 од 10.08.2017. године закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште и града Лесковца, а сходно члану 11. основног уговора.

Остале напомене: Мења се рок извршења услуге за уређење земљишта комасацијом - I фаза, односно продужава се рок извршења услуге до 31.07.2018. године.

Одељење за јавне набавке
Шеф одсека
Ивица Стојановић

