

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 1738 - 404/2020-11
Датум: 09.07.2020. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац - Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац

Врста наручиоца: Градска управа

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности МВ-026-3/20 радови – Реконструкција противградних станица на територији града Лесковца

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- 45000000 – грађевински радови
- 45312310 – радови на уградњи громобранске заштите.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Првобитна вредност уговора: 1.085 597,92 дин. без ПДВ-а, односно 1.302.717,50 дин. са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: 1.138.792,00 динара без ПДВ-а, односно 1.366.550,40 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем „МСМ Буилд“ д.о.о Кутлеш, ПИБ 108838610, матични број 21077917, број текућег рачуна 160-422438-67 Банка интеса, телефон 060-5555-249, телефакс 016-782-643, кога заступа Драгомир Стојилковић, у даљем тексту: извођач радова - закључио Уговор о **извођењу радова - Реконструкција противградних станица на територији града Лесковца** бр. 705-404/2020-11 од 26.03.2020. год.

Током извођења радова указала се потреба за повећањем обима предмета јавне набавке, а на основу захтева Извођача радова бр. 6-3/20 од 17.06.2020. године и позитивног мишљења Надзорног органа бр. 2447 од 25.06.2020.године. Одељење за привреду и пољопривреду Градске управе града Лесковца, као подносилац захтева за спровођење напред наведене предметне јавне набавке и као надлежног за праћење извршења

уговора бр. 705-404/2020-11 од 26.03.2020. године доставило је, Одељењу за јавне набавке захтев бр. 274/20-04 од 08.07.2020 године за изградом Анекса основног уговора, којим је дата сагласност тог Одељења за признавањем вишка радова на пословима реконструкција противградних станица на територији града Лесковца, и у његовом прилогу, захтев Извођача радова бр. 9-7/20 од 07.07.2020 године за признавањем вишка радова са њиховим прегледом по позицијама, и допуном мишљења надзорног органа бр. 2623 од дана 07.07.2020. године да се један део радова може извести на основу уговорених позиција при чему се може јавити вишак радова по неким позицијама из основног Уговора, имајући у виду претходно дато мишљење бр. 2447 од 25.06.2020.године којом се даје препорука за извођењем радова на уклањању уочених неодстатака на конструкцији објекта да је потребно извести ове радове који су малог обима, али су неопходни како би се унапредило стање објекта. Поменути захтевом за признавањем вишка радова на пословима реконструкција противградних станица на територији града Лесковца и изградом Анекса основног уговора вредност основног уговора која износи 1.085.597,92 дин. без ПДВ-а, односно 1.302.717,50 дин. са ПДВ-ом, повећала би се за износ од 53.194,08 динара без ПДВ-а, односно 63.832,90 динара са ПДВ-ом, што представља мање од 5% од уговорене цене из основног Уговора, тако да би нова, измењена вредност уговора износила 1.138.792,00 динара без ПДВ-а, односно 1.366.550,40 динара са ПДВ-ом.

Из напред наведеног, као и на основу сагласности и одобрења надлежних лица за праћење извршења уговора Одељења за привреду и пољопривреду, датог мишљења надзорног органа, посебно имајући у виду навод из дописа Одељења за привреду и пољопривреду да је циљ извођења ових радова нормално функционисање противградних станица у заштити пољопривредне производње, Наручилац – Одељење за јавне набавке Градске управе града Лесковца – је дозволио измену вредности уговора, на начин како је претходно описано.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом бр. 515-404/2020-11 од 06.03.2020. године, поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8. Измена током трајања уговора, на страни 37, као и чланом 11. горе наведеног основног Уговора.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЛЕСКОВАЦ

Зоран Новаковић